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	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУГАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый  созыв

Р Е Ш Е Н И Е


	                                         

	
26 июня 2023 года № 126

	О продлении срока исполнения муниципального контракта 
№ 2023.002497 от 27.02.2023 г.


В соответствии с п.9 ч.1 ст.95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, на основании письма ООО «СоюзСтрой» от 26.06.2023 г. не предоставляется возможным исполнение муниципального контракта № 2023.002497 от 27.02.2023 г. в срок, в результате возникшей проблемы у субподрядной организации ООО «ТехТрансСтрой» в приобретении запчастей к автомобилям иностранного производства, для осуществления поставки инертных материалов (щебень), Совет депутатов муниципального образования Пугачевский сельсовет  решил:
          1. Срок исполнения муниципального контракта, заключенного между ООО «СоюзСтрой» и администрацией муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 2023.002497 от 27.02.2023 на выполнение работ по «Ремонту дороги ул. Культурная, п. Пугачевский, Оренбургский район, Оренбургская область» продлить до 31.07.2023 г.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                       на временно исполняющего полномочия главы муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Миралиеву З.Б.
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Пугачевский сельсовет в сети Интернет.
Заместитель председателя Совета депутатов 
М.К. Ковегенов

Разослано: компании «ОренТендер», администрации МО Оренбургский район, прокуратуре, в дело 
